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SECRETARIA DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE OBRA PUBLICA, representada en este acto por
su titular el ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, asistido por la ARQ. CRISTINA MARCELA SAMANO BANDA,
SUBSECRETARIA DE EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, a quienes en lo sucesivo se les
denominara “LA SECRETARIA”, y por la otra CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.,
representada por el ING. MIGUEL SANCHEZ IMPERIAL, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, a quien
en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA” y cuando la manifestacion sea conjunta para efectos del
presente instrumento juridico se les denominara “LAS PARTES”, de conformidad con las declaraciones y

subsecuentes cldusulas.

DECLARACIONES

I.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracion publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucion Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccion IX, de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato. . :

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacién, programacion, presupuestacion, adjudicacién, contratacion y
ejecucién de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccion, reconstruccion,
reforzamiento, rehabilitacion, adecuacion, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones
destinadas a la prestacion del servicio publico de educacion, en coordinacion con la Secretaria de Educacion,
asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado,
ademds de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucion de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccion I, incisos b) y 1), de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. ' ,) P
en

1.3.- El ING. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, acude a la celebracion del presente instrumento juridico,
ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXIi y XXVI, del Reglamento Interior
de la otrora Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad ahora Secretaria de Obra Publica y
conforme al nombramiento expedido a su favor por la LIC. LIBIA DENNISE GARCIA MUNOZ LEDO,
GOBERNADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2024, en ejercicio de la facultad
que le confiere Igs articulos 77, fraccién XI, de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato y el 17
de la Ley Orgéni;a del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

/ m%{ o
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ico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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1.4.- La ARQ. CRISTINA MARCELA SAMANO BANDA, SUBSECRETARIA DE EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, comparece en este acto juridico de caracter contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de
Obra Publica, para el puntual seguimiento y ejecucion del mismo, de conformidad con lo previsto por los
articulos 3, fraccién 11, 4, 8 y 9, fraccién XI, del Reglamento Interior de la otrora Secretaria de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad ahora Secretaria de Obra Pdblica, acreditando su personalidad con el
nombramiento otorgado a su favor por la LIC. LIBIA DENNISE GARCIA MUNOZ LEDO, GOBERNADORA DEL

ESTADO DE GUANAJUATO de fecha 26 de septiembre de 2024.

1.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OC/0639/2024, de fecha 02 de septiembre de 2024, emitido por la
Direccién General de Administracidn e Inversién, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

Programa:

OBRA CONVENIDA

Fuente de financiamiento:

Remanente propios

Clave presupuestal:

211213004020000.M006GB1250.268.1422730000.6220

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. ,

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacién en
la modalidad de adjudicacién directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicacién niimero 029-2024-

DGPC, de fecha 07 de octubre de 2024, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fract:ién

i, en vinculacion con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum

nimero DCTE/1760/2024 de fecha 21 de octubre de 2024, de la Direccion de Control Técnico de Edificacion.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacién se denominan: Proyecto Ejecutivo Museistico en San Gabriel de
Barrera en Guanajuato, Gto., los cuales consisten en: elaboracién del proyecto ejecutivo museistico en la

casa principal de la Ex-hacienda de San Gabriel de Barrera, adecuando los espacios a las necesidades del
guion museistico que involucra el uso de realidad virtual, realidad aumentada y el acondicionamiento de
las diversas instalaciones en interiores y exteriores. Elaboracién del proyecto ejecutivo de restauracién del
area a intervenir y de sus bienes muebles e inmuebles por destino, incluye el rescate del vano de acceso a
lo que era una galera sobre el muro de mamposteria y la propuesta de una cubierta que recupere las
dimensiones y forma del espacio. Asi como, las demoliciones y adecuaciones de servicios sanitarios,
cafeteria, médulo de acceso construccién de bodega. Instalacién de paneles solares que generen la energia
eléctrica del museo (cubierta y delimitacion del jardin de San Francisco y Rincon de Beatriz), de acuerdo
con los tramites y autorizaciones del INAH, la plantilla de proyecto y los términos de referencia, incluye
estudio de mecanica de suelos; servicios que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha

\{/' funcionalidad y uso al que seran destinados.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

/7‘. il ST

‘proporcionado los elefentos y datos necesarios para que sean ejecutados de acuerdo a las exigencias de
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1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefiala para los fines y efectos juridicos de este contrato.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

I1.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
norma y administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-0064-1998.

I1.2.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, segun consta en el
testimonio de la escritura publica nimero 6803 otorgada ante la fe del notario publico numero 12 en legal
ejercicio del partido judicial de Guanajuato, Gto., de fecha 26 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el nimero 267, F. 121 y 122, de fecha 25 de noviembre de 1997.

I.3.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y que el ING. MIGUEL SANCHEZ IMPERIAL,
esta facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como
ADMINISTRADOR UNICO con el testimonio de la escritura publica nimero 9753 otorgada ante la fe del
notario publico nimero 12, en legal ejercicio del partido judicial de Guanajuato, Gto.,de:fechaHOQ de mayo
de 2003. :

11.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento
para contratar con la Administracién Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, lo cual acredit6

con la Opinién de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como la
Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, las cuales se
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcion del presente contrato; de conformidad con los
articulos 57, del Cédigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 -D, del Cédigo Fiscal de la Federacion. 7?

11.6.- Su objeto social entre otros, es la elaboracién de estudios, proyectos y ejecucion de obras de
restauracion de edificios, y que para el fin materia de este contrato, cuenta con la organizacion y el capital
contable suficiepte para garantizar la ejecucidn de los servicios, asi como todo lo necesario para operar como

empresa estabjecida en eljramo.
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11.7.- Tiene capacidad legal, técnica y econdmica, asi como los elementos humanos y materiales necesarios,
ademads cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los servicios que se le encomiendan y que
conoce ademas los datos y la informacidn general que se le ha proporcionado en relacién a los mismos.

11.8.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del ambito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente

contrato.

11.9.- En relacidn a los servicios que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
carécter de patrén y uUnico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y previsién social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacién
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ningiin concepto, podra ser considerada
como patron sustituto. '

11.10.- Sefala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: calle Cerrada Los Girasblés} ’
nimero 5 Lt. 1 Mz. 28, colonia Cervera, C.P. 36260, en Guanajuato, Gto., con teléfonos 473 733 19 25y 473
141 01 08, en el cual acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para los
fines y efectos juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifiesta su
conformidad de que se le notifique ademas de los medios convencionales, a través del correo electronico
cococegto@yahoo.com.mx cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente
instrumento juridico; asi como de la aplicacion de la Ley de la materia. i

lil.- “LAS PARTES” declaran que: N b )p

lll.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitdcora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del presente
instrumento juridico.

Manifestadas lgs declardciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:

\J “Este programa es public, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacién los servicios denominados: Proyecto Ejecutivo Museistico
en San Gabriel de Barrera en Guanajuato, Gto., los cuales consisten en: elaboracién del proyecto ejecutivo
museistico en la casa principal de la Ex-hacienda de San Gabriel de Barrera, adecuando los espacios a las
necesidades del guion museistico que involucra el uso de realidad virtual, realidad aumentada y el
acondicionamiento de las diversas instalaciones en interiores y exteriores. Elaboracién del proyecto
ejecutivo de restauracion del drea a intervenir y de sus bienes muebles e inmuebles por destino, incluye el
rescate del vano de acceso a lo que era una galera sobre el muro de mamposteria y la propuesta de una
cubierta que recupere las dimensiones y forma del espacio. Asi como, las demoliciones y adecuaciones de
servicios sanitarios, cafeteria, médulo de acceso construccion de bodega. Instalacién de paneles solares
que generen la energia eléctrica del museo (cubierta y delimitacion del jardin de San Francisco y Rincén de
Beatriz), de acuerdo con los tramites y autorizaciones del INAH, la plantilla de proyecto y los términos de
referencia, incluye estudio de mecanica de suelos; de conformidad con el catalogo de conceptos, programa
de ejecucién de los servicios, alcances y términos de referencia que forman parte integrante del presente,
contrato y que son del conocimiento de “EL CONTRATISTA”. -

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrira favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $2,326,674.26 (dos millones trescientos
veintiséis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 26/100 M.N.), mas la cantidad de $372,267.88 (trescientos
setenta y dos mil doscientos sesenta y siete pesos 88/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por
ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.) y que hacen un importe total de $2,698,942.14 (dos millones
seiscientos noventa y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos 14/100 M.N.), misma que comprende los
costos directos e indirectos que deriven del desarrollo de los servicios; esta cantidad solo podrd ser
modificada previo convenio que al respecto celebren “LAS PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza
servicios sin que hubieran sido autorizados, por mayor valor de lo indicado, independientemente de la )%)

responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los servicios excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por los mismos.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 240 (doscientos cuarenta) dias naturales,
obligdndose a iniciarlos el dia 15 de noviembre de 2024, y concluirlos el 12 de julio de 2025, conforme al
programa de ejecucion autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstdculo para que pueda iniciar los mismos
desde la fecha de firma de este contrato, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi/como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de los servicios
materia del mismo, séa cual fuere la etapa en que se encuentren.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcién y finalizard cuando se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente

instrumento juridico.

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “LA SECRETARIA” autoriza para el inicio de los servicios un 30% (treinta por
ciento) del importe contratado, el cual pagara a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibicion para su estricta
aplicaciéon en los mismos, anticipo total que equivale a la cantidad de $698,002.28 (seiscientos noventa y
ocho mil dos pesos 28/100 M.N.), mas la cantidad de $111,680.36 (ciento once mil seiscientos ochenta pesos
36/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.) y que
hacen un importe total de $809,682.64 (ochocientos nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 64/100
M.N.); y a su vez, “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
firma del presente contrato una garantia a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS acompafiada de la factura '
correspondiente que ampare el importe total del anticipo autorizado, documentos que deberdn ser
presentados a entera satisfaccién de “LA SECRETARIA”.

Dicho anticipo debera ser amortizado por “EL CONTRATISTA” en cada una de las estimaciones presentadas ‘
en porcentaje similar al anticipo autorizado y una vez que los servicios reflejen un avance fISICO del 90%
(noventa por ciento), éste debera amortizar el saldo total del anticipo. ~

De conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 151 de su Reglamento, una vez otorgado el importe
del anticipo autorizado a “EL CONTRATISTA”, éste debera presentar un informe de su aplicacién a “LA
SECRETARIA” acompafiado de la documentacién comprobatoria correspondiente, siempre que las
caracteristicas y objeto de los suministros lo permitan, dicho informe debera entregarse con la primera
estimacion de servicios ejecutados, la omisidn en la presentacion del mismo conllevara el impedimento para
que se continlen tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega. '}P

La garantia otorgada del anticipo solamente se liberara cuando el mismo haya sido totalmente amortizado.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” decida renunciar al anticipo autorizado, deberd presentar por
escrito la justificacion correspondiente, la cual debera ser validada por “LA SECRETARIA”.

Cuando las condiciones de los servicios lo requieran de manera justificada, posteriormente a la firma del
contrato, el porcentaje del anticipo podra ser mayor al pactado, previa solicitud de “EL CONTRATISTA” y
autorizacion gscrita debidamente fundada y motivada por “LA SECRETARIA”, en caso de autorizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento juridico, de

\‘ \,/ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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conformidad con el articulo 83 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

De acuerdo al articulo 85 de la Ley de la materia, en caso de rescision o terminacién anticipada del contrato,
la amortizacién del saldo del o los anticipos, se reintegrara a “LA SECRETARIA” en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias naturales a partir de la fecha de su notificacion; vencido el plazo, sin que se hubiera reintegrado
dicho saldo, su importe se considerara crédito fiscal a favor de “LA SECRETARIA” sin que la garantia respectiva
pierda su naturaleza y eficacia; “EL CONTRATISTA” que no reintegre dicho saldo en el plazo sefialado cubrird
los recargos correspondientes conforme una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos para
el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga del pago de créditos fiscales.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” recibe el
anticipo a que se refiere la cldusula inmediata anterior, posteriormente a la fecha pactada para el inicio de la
ejecucion de los servicios a que se refiere la cldusula tercera del presente instrumento juridico, sera motivo
para diferir en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha
de iniciacién de los servicios, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de la fecha
en que le fue depositado el anticipo, de conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, en vinculacion
con el 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo establecido en la cldusula que antecede.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedé establecida en la clausula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacién que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el )/)
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

SEPTIMA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se
obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” la documentacién administrativa y técnica que se requiera
previo a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entendera diferido
el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa manifestacion
que de ello haga pr escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacighiados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

L}
!

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolverd lo que corresponda en relaciéon con los
términos para el inicio y conclusién de los servicios.

OCTAVA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podra suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucion de los
servicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucion, sea
cual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacion de los servicios, “LAS
PARTES” podran solicitar la suspension o la terminacion anticipada de los mismos, por lo que “LA‘
SECRETARIA” debera resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles. f

En el caso de la suspensién, “LAS PARTES” deberan realizar la anotacion correspondiente en la bitdcora,
sefialando la fecha de su inicio y de la probable reanudacion, levantando ademas el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspensién temporal, notificandose la reanudacion en forma inmediata y, por consiguiente “LAS
PARTES” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la inteligencia, que la
fecha de terminacion se diferira en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién contratado o convenido.

NOVENA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacion
presupuestal nimero DGAI-OC/0639/2024, de fecha 02 de septiembre de 2024, establece que los datos de

facturacion son:

Sistema para el Desarrollo Integral de la )p

Denominacion: o .
Familia del Estado de Guanajuato

Registro Federal de

Contribuyentes: 208770008 N60

Paseo De La Presa No. 89 A, C.P. 36000,
Guanajuato, Gto.

i Domicilio:

“Este programa es{dblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion
de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucidn contratado o convenido, que seran presentadas para su autorizacion y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervision; acompafada de la documentacion
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago, que serd el dia tltimo de cada mes calendario o el tltimo dia considerado en el periodo
de ejecucion de la estimacidn, para lo cual la residencia o supervisién debera revisar y autorizar en un plazo
no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

Con la presentacién de la primera estimaciéon “EL CONTRATISTA” deberd exhibir a “LA SECRETARIA” el
informe de la aplicacién del anticipo referido en la clausula cuarta del presente instrumento juridico; la
omisién en la presentacién del mismo conllevara el impedimento para que se continden tramitando las
estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega. .

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacién dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionara dicho incumplimiento con
una sancién equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacién) al valor de la fecha de la
infraccién elevada al mes, y si reincidiere dicha sancién se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada
vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancion serd aplicada en la
estimacidn presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago serd el que para tal efecto designe el SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAIJUATO, el cual contara con un término de 15 (quince) dias habiles
contados a partir de que la estimacién haya sido recibida y autorizada por “LA SECRETARIA” y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que
una de las formas de pago ademas de las convencionales, sea mediante deposito electronico en la cuenta de
la institucién bancaria que éste sefale. >P

“LA SECRETARIA” en todos los casos debera hacer constar en la bitacora, la fecha en la que se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagardn a precios unitarios en los que se incluira la
remuneracidn o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo
b podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula décima séptima

x\) “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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del presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algtin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA SECRETARIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal
efecto en la presente cldusula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,
para el caso de prdrroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que
vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo se pagara en
el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcion de los mismos.

DECIMA. - DE LAS GARANT{AS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “EL CONTRATISTA” otorgard a entera
satisfaccion de “LA SECRETARIA”, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de firma del
presente instrumento juridico, una garantia que ampare el valor del 10% (diez por ciento) del importe total

del contrato, equivalente a la cantidad de $269,894.21 (doscientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa

y cuatro pesos 21/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado (I.V.A.), a fin de garantizar el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluiran:

intereses, recargos, sobrecosto, penalizaciones, pagos en exceso, multas administrativas, sanciones por

desfasamiento en la ejecucidon de los servicios, deductivas de servicios mal ejecutados y deductivas de

servicios cobrados no ejecutados, entre otras. ,

p
La garantia debera ser otorgada por cualquier institucién mexicana debidamente acreditada y autorizada para )P
tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia econdmica y moral; en favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS, misma que estard vigente hasta que los servicios materia de este contrato hayan
sido recibidos en su totalidad.

La garantia de cumplimiento no serd considerada de ninguna manera como una limitacion a la responsabilidad
de “EL CONTRATISTA” conforme a las obligaciones derivadas de la suscripcion del presente contrato, ni
impedira a “LA SECRETARIA” reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido que pueda
exceder el valor/de la misma.

%{V “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
L R HoNo)




Contrato numero

OBRA PUB LICA SOP/RE/AM/PU/DPE/SERV/DIF/2024-0362

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA

Esta garantia podra ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones derivadas de este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, por lo que, para tales efectos, dichas
obligaciones tendrdn el caracter de indivisibles.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentard a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, en sustitucién de la de cumplimiento, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe total ejercido de los servicios realmente ejecutados y que debera estar vigente durante los 12
(doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepcién, misma que se otorgara a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS y a entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”, la cual sera requisito previo para la
firma del acta administrativa de entrega — recepcion de los servicios objeto de la contratacién. ~

A la entrega de la garantia de vicios ocultos, deberan cancelarse automdticamente las garantias de
cumplimiento y anticipo.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptacion de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste se obliga por
su cuenta a la solucién inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) dias naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” procedera a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podrdn convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia. ‘ ‘ :

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos, “LA SECRETARIA” podrd efectuar una nueva
revision de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacién, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procederd la liberacién de la garantia; de lo contrario procederd a )p
solicitar su solucién de ser posible, o aplicara la garantia; y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencién de la solucién total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios

de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a
los alcances y términos de referencia, el catdlogo de conceptos, programa de trabajo y demas documentos
que contienen el algance y definicidn de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte
del presente contrato.

\‘ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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“LA SECRETARIA” esta facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de los
servicios, y en tal caso las hara saber con anticipacion y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
factible solicitar alguna modificacién o correccién a los mismos para hacerlos mds funcionales, presentard
sugerencias por escrito para su autorizacién por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se consideraran parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA SEGUNDA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendrd facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacion de generadores, conceptos fuera de catalogo
y volumenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios

ejecutados; ademas de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se daran las instrucciones
pertinentes, recibird solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrara avances y aspectos relevantes

durante la ejecucién de los servicios.

La bitacora debera permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a
fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propdsito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para
la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendrd su representatividad y facultades para la toma de decisiones, controly administracion de
la ejecucion de los servicios, responsabilidad del manejo de la bitdcora, elaboraciéon y presentacion de
estimaciones, elaboracién y solicitud de conceptos fuera de catalogo, volimenes excedentes y ajustes de

costos; la designacion de esta persona estard sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien verificara si -

reune los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la ejecucion de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” debera
tener a disposicion de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitacora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacion de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA TERCERA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- El tinico responsable
de la ejecucion de los servicios serd “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales y equipo
que se utilice en la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad

‘establecidas y que la realizakion de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efecttien a satisfaccion

“Este programa es publico] ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de los
mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA
SECRETARIA” 0 a terceros.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres 6rdenes de
gobierno, aplicables en la realizaciéon y ejecucidn de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracion del presente contrato, liberando a ”LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algiin incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran tnica y exclusivamente de éste, en cuanto

a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o pudieren

presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral que le
corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevarad a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ninglin caso y bajo;n‘ingﬂn' concepto, podra ser
considerada como patroén sustituto.

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademas de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendrdn como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL
CONTRATISTA” en relacion con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacion del adeudo con respecto a cualquier
pago que “LA SEGRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accién o
reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

N’ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catdlogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”
por escrito o conste en bitdcora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacién mediante
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podrd solicitar previa vy
oportunamente por escrito una prorroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podré autorizar o negar dicha prérroga solicitada en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizara mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ;

DECIMA SEXTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra
encomendar a otro la ejecucién de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,
previa autorizacién de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucion de los mismos,
podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;
de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccion IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta autorizacion no se requerira cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la licitacién
o solicitud de cotizacion, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacion. f) /

Asi mismo, dicha autorizacién en ningln caso significara una ampliacién al monto o al plazo del presente
contrato, ademds, “EL CONTRATISTA” serd el inico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacion de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, deberd solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y del

STEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, mismos que
resolveran lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion;

& “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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dicha solicitud debera proporcionar la informacion a favor de quien pretende transferir sus derechos de
cobro, lo cual serd necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta
a “EL CONTRATISTA” de facturar los servicios que se estimen..

DECIMA SEPTIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los
precios de los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a
“LA SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios atin no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, serd “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costqys 4‘
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado. ‘

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y cada uno ;d'efl‘os
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL~CONTRATISTA” ,
dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la ~pub|icaci‘6'n,del
indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
se obtenga de la investigacion de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que

correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibirad por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacién presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendrd por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los servicios contratados, el
ajuste se aplicard a los/costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades

originales durante el éjercicio del contrato.
P
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Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calculardn conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
“LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcién de la solicitud
de ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” deberd cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva
el aumento o reduccidn respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizard “LA SECRETARIA” consistira en la revisién por grupo de
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

DECIMA OCTAVA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARiAf’ tendra la facultad de
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucion pactado y comparara periédicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacion, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” procedera a: f

Aplicar una retencidn econdmica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los
servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa, que

cubrira “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que P
se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los servicios 7
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y

hasta el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA SECRETARIA” debera
notificar la aplicacion de la retencidon econdmica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacion correspondiente

en la bitacora de los servicios u oficio.

Dicha retencién podrad ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucion.

Erycaso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencién econémica sera
efinitivo y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no sera susceptible de
devolucién.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantia de cumplimiento “LA
SECRETARIA” podrd optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la recisién del mismo.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, “LA
SECRETARIA” aplicard las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre otros, en los

siguientes casos:

A) En caso de que no exhiba las garantias previstas en el articulo 80 de la Ley de la materia dentro
del plazo convenido en el presente instrumento juridico; ;
B) La omisién de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacién y firma

del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicard las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA” entregard

los servicios en el plazo estipulado en la clausula tercera del presente contrato o el convenido y de acuerdo a

los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentandolo en bitacora y notificando por P
escrito a “LA SECRETARIA” |a terminacién de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la r)
fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente concluidos
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podra solicitar en su

caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho esto elaboraran

el acta de verificacidn fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la Gltima estimacién y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantara
el acta de cierre financiero total, que contendra la relacion de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucion de los servicios, ademas de saldos
de cada una de “LAY PARTES”.

17/23

( “Este programd es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México

C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
O0®EeOo




Contrato numero

OBRA pUBLICA SOP/RE/AM/PU/DPE/SERV/DIF/2024-0362

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacion fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaboraran el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de
“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera
de catdlogo, ajustes de costos o volimenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podra finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacion correspondiente.

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la
conciliacion y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articuio 125

de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL
CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procedera a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro
del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion o manifestacién, se dara por

aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe sera deducido a
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, sera requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procederd conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley d<7p

la materia.

De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizard el trdmite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a la
cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicién y entrega de la
factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacién, debera manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
und vez transcurrido di¢ho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada

{
“Este programa es pijblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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tacitamente la liquidacién por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estard vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y serd cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atendera a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la

ejecucion de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la recepcion
de los servicios constard en acta administrativa de entrega-recepcion que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO INTERNO DE
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborarad dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por aceptado,
durante la formalizacion de tal acta “EL CONTRATISTA” debera exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de
no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizara el acta de entrega — recepcion; la negativa u omisién en la
entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no exime a
“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contrato y lo que

establezca la propia Ley. Z/F

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podr4 efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluido
los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcién parcial, “El CONTRATISTA” debera
presentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;
obligdndose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de los servicios hasta su conclusién total.

El acta administrativa de entrega - recepciéon ademas de lo anterior, tendra como consecuencia la extincion

de los derechos y obligacioneg asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi

como cualquier responsabilidgd que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucion
los servicios. !

% “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual
de los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, sera del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que seran causas de
terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracién judicial ni responsabilidad para
“LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumpiimiento del objeto;
B) Porterminaciéon anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procedera la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o ejecucidn de los servncu)s, por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés publico, podrd dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligandose
“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de la
materia. >//>

VIGESIMA QUINTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacién de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA” podra rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacidn de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios que no
hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al monto de la garantia
de cumplimiento; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segln sea el caso, podra
fijar un segundo plazo para la conclusién de los servicios sin ajuste de costos, continuando con la aplicacion

e la sancion antes mencipnada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato haciendo

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demas sanciones aplicables, conforme a la
Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacién de los servicios, éstas
no implicaran de ninguna forma una ampliacién contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberan ser sancionados atendiendo al Gltimo
programa de ejecucion convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA SEXTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podrd rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podra rescindir administrativamente el ;
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencion judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacién se enuncian: ~

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracién del contrato, o bien,
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracién I1.5 del presente instrumento juridico;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa Justlflcada

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algun
documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos de

referencia; ) p

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los servicios superior al 15% (quince por
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccion de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en fofma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

4
\j/ “Este programa es péblicoﬁ ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas o0 morales, sin la previa autorizaciéon expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien ésta designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Gnico o mas del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcidn del presente contrato y sus an‘ex’os,ra las leyes y reglamentos
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucién de los servicios objeto del
presente contrato. ' '

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision que se invocaron en la
cldusula inmediata anterior, lo notificara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo

de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procedera a emitir la resolucién procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento /
administrativo que se llevard a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Publica

y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,

232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a cabo
alguna variacién en su nomenclatura, estard obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando apercibido

\X\_ que, en caso de no hacerlo, se le tendran por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el
domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretaciéon y cumplimignto del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el
ismo, se someten a las Jeyes estatales y a la jurisdiccion y competencia de los juzgados y tribunales del

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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municipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razén de sus presentes o futuros
domicilios pudiere corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en él intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 28 dias del mes de octubre de 2024.

Por “LA SECRETARIA”

— 77N |

ING. JUAN PAleo PEREZ BELTRAN. N\RQ. CRISTINA MARCELA SAMANO BANDA.
SECRETARIO DE OBRA PUBLICA. \[™  SUBSECRETARIADEEDIFICACIONE

‘ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Por “EL CONTRATISTA”

ING. MIGUEL SANCHEZ IMPERIAL.
ADMINISTRADOR UNICO. :
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE
C.V.
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“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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